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Elva Vallavalistuse ja C.T. Grupp OÜ vahel on 15.12.2020 sõlmitud Töövõtuleping Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamise töödele. Töövõtulepinguga on fikseeritud tööde valmimise tähtaeg 01.07.2021.
Seoses, meist sõltumatute, tarneraskustega materjalide ja erinevate toodete valmimisel on esialgse lepingulise valmimistähtaja täitmine meie jaoks võimatu. Näiteks objekti akende ja alumiiniumprofiilil uste tarne on meie ja Tootja vahelise lepinguga fikseeritud 12.05.2021 kuid hetkel on tarne viibinud ning täiendav tähtaeg on antud Tootja poolt 28.06.2021. Tootja on põhjenduseks toonud tootmiseks vajalike materjalide tarneraskused, mis on seotud nii Covid piirangute kui teiste, neist mitte sõltuvate, mõjuritega ehk force majeure!

 Seoses eeltooduga palume pikendada Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamise lepingulist tööde valmimise tähtaega ning seada uueks tähtajaks 19.08.2021.
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